

软件过程与管理作业 Assgt_01

一、项目描述

项目名称：校园二手交易平台（课程设计，3 人团队，开发周期 4 周）

主要功能：用户发布二手商品、搜索、留言、私信交流。

二、定义的软件过程

阶段	主要活动	产出物
需求获取	访谈同学、问卷调研；编写需求列表	需求清单（功能点+优先级）
设计与建模	绘制 ER 图、页面原型；确定接口	数据库设计文档、原型图
实现与单元测试	前后端分模块编码；自行编写简单测试	代码、单元测试记录
集成与系统测试	联调前后端；执行功能测试、兼容性测试	测试报告、Bug 列表
交付与反馈	部署服务器；邀请 5 位试用并收集意见	部署说明、用户反馈表

迭代方式：每周末进行一次增量版本发布，共 4 个迭代。

三、过程来源

1. 主要参考 ISO/IEC 12207 中“供应过程”“开发过程”框架，提取了需求、设计、实现、测试、交付五个核心过程；
2. 引入 轻量级敏捷思想（类似 Scrum 的迭代周期），因为团队规模小、需求易变。

四、剪裁想法

- 1.删除正式评审环节：团队仅 3 人，改为每日站会口头确认，省去文档化评审记录；
- 2.合并文档：将详细设计文档与数据库设计合并为一份，避免冗余；
- 3.简化测试过程：不设独立测试组，开发者自测+集成时交叉测试，符合小项目资源约束；
- 4.裁剪掉“维护过程”：项目仅为课程展示，无需长期维护，故不定义问题报告、补丁发布等活动；
- 5.保留配置管理：使用 Git 进行版本控制，满足基本追溯需求。